Projektablauf Wiederaufbau Altstoffsammelzentrum_Feldkirch

PROJEKTPHASEN	MEILENSTEINE MIT ZEITSPANNE
PHASE 1. - Standortanalyse - Überarbeitung Raum - und Funktionsprogramm - Beratung Ausschuss (Hoch- und Tiefbau / Umwelt- und Abfall / Planung) - Grundsatzbeschluss	1-2 Monate **PHASE 1.** Projektvorbereitung **1. Grundsatzbeschluss in der Stadtvertretung Anfang Mai**
PHASE 2. - Vergabe Planungsleistungen an sämtliche Fachplaner - Abstimmungen mit den zuständigen Behörden - Bauantrag - Überarbeitung des Grobterminplans mit allen Beteiligten - Bauverhandlung - Baubescheid	3-4 Monate **PHASE 2.** Planungsphase **2. Vergabe der Planungsleistungen an sämtliche Fachplaner durch den Stadtrat** **3. Mögliche Bauverhandlung** **4. Möglicher Baubescheid**
PHASE 3. - Adaptierung der bestehenden Ausführungsplanung - Ausschreibung der verschiedenen Gewerke - Vorbreitung der Vergaben - Baubeschluss	5-7 Monate **PHASE 3.** Ausführungsplanung **5. Baubeschluss in der Stadtvertretungssitzung voraussichtlich Ende 2024 / Anfang 2025**
PHASE 4. - Baubeginn - Bauphase	12-14 Monate **PHASE 4.** Ausführungsphase **6. Möglicher Baubeginn abhängig von Gewerksvergaben / Baubeschluss** **7. Fertigstellung nicht vor Ende 2025**
PHASE 5. - Projektabschluss - Eröffnung Altstoffsammelzentrum - Nachbearbeitung	3-4 Monate **PHASE 5.** Projektabschluss **8. Mögliche Eröffnung Altstoffsammelzentrum**